

INFORME DE COMISIÓN

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



M.V.Z. JORGE MAKSABEDIAN DE LA ROQUETTE
DIRECTOR GENERAL DE VIDA SILVESTRE

P R E S E N T E

49709

NUMERO DE SOLICITUD:

FECHA: 12/01/2016

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:

LUGAR: Querétaro, Colón, Amealco, Querétaro

PERIODO: 16 al 18 de diciembre

a) **OBJETO DE LA COMISIÓN:** Seguimiento de manera conjunta con la Delegación Federal de la SEMARNAT para la supervisión técnica de proyectos aprobados en el marco del Programa U020 Fomento a la Conservación y al Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre. Ejercicio 2015.

b) **RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:** El día 16 de diciembre se arribó a la Ciudad de Querétaro donde se estableció la logística de la visitas de campo. El día 17 de diciembre a las 7 horas se partió al Municipio de Colón donde nos encontramos con los beneficiarios y el personal del Municipio dirigiéndonos a la UMA "El Fuenteño", donde el beneficiario presentó las actividades realizadas y los avances realizados hasta el momento, en adquisición de equipo y materiales están al 100% y en construcción de obra se observó un avance del 90%. Comprometiéndose a concluir las obras al 31 de diciembre.

De ahí nos dirigimos durante 2.5 horas en mula a la UMA de "Peña Blanca", donde se revisó el avance de las actividades comprometidas en el proyecto. Se constató que se cuenta con la totalidad de equipo e insumos y las obras se encuentran en un 95%. A las 19 horas se inició el regreso a la Comunidad de Chiteje de la Cruz en Amealco de Bonfil, donde debido a la hora de llegada se pernoctó en la UMA denominada "Rancho Calixto". El día 18 a las 8 horas se partió a la comunidad de Loma Linda para visitar el proyecto en el que se realizaron obras para captación de agua y rehabilitación de instalaciones anteriores. Este proyecto reporta un avance del 80%. Finalmente se realizó la revisión en la UMA Rancho Calixto, donde se realizan obras para actividades de aprovechamiento no extractivo en particular actividades de turismo asociado a la vida silvestre, en este se constató un avance del 95%.

A todos los beneficiarios se les exhortó a que continuaran trabajando en la conservación y se les informó que la fecha límite para concluir los proyectos y entrega de documentos finales era el mes de diciembre.

c) **CONCLUSIONES:**

Se cumplió el objetivo de la comisión al realizar el seguimiento de manera conjunta con la Delegación Federal de la SEMARNAT para la supervisión técnica de proyectos aprobados en el marco del Programa U020.

Se observa el interés de los asistentes por llevar a buen término sus proyectos y lograr el manejo y la conservación del área con la que cuentan.

d) **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se observó un avance general del 90% en los proyectos supervisados y es notorio el acompañamiento y asesoría por parte de la Delegación a los beneficiarios, lo que contribuye a una mejor ejecución y destino del recurso.

e) **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:**

- I. Se contribuye a un mejor ejercicio del recurso al mantener una supervisión directa sobre los beneficiarios.
- II. La Delegación reitero su interés en que se logre la conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre.

ATENTAMENTE

Aurora Bustamante Quiroz

Subdirectora de Gestión para el Fomento de la Vida Silvestre

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

