



INFORME DE COMISION

LIC. TOMAS VICTOR GONZALEZ ILESCAS
DELEGADO FEDERAL DE LA SEMARNAT, OAXACA
PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD:

FECHA: 23 DE NOVIEMBRE DE 2016

FOLIO DE OFICIO DE COMISION Y ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS: DFOC/0387/2016

LUGAR: SANTA CATARINA ADEQUEZ DE ASUNCIÓN NOCHIXTLAN, SAN JUAN YUCUITA, SAN MATEO COYOTEPEC DE SAN JUAN YUCUITA, SANTIAGO JUXTLAHUACA, NICAN DE SANTIAGO JUXTLAHUACA Y XACAHUA DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO, OAXACA.
PERIODO: DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2016

OBJETO DE LA COMISION:

Revisión de avance de obras de 6 proyectos de huertos familiares normales y con macrotuneles, así como pago del 1er 50% de jornales a proyectos de la región mixteca, así como seguimiento a documentación para integración de expediente de proyectos de la misma región.

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

En atención al oficio de comisión DFOC/0387/2016, me traslade a las localidades de San Juan Yucuita y San Mateo Coyotepec del Municipio de San Juan Yucuita y así como a Xacahua del municipio de Villa de Tamazulapam del Progreso, con el objeto de verificar los avances de instalación de los proyectos de huertos familiares con macrotúnel, motivo por el cual se visitaron los sitios correspondientes de cada localidad. Asimismo se supervisaron los avances de los proyectos de establecimiento de huertos familiares, de las localidades de Santa Catarina Adequez del Municipio de Asunción Nochixtlán y Santiago Juxtlahuaca y Nicán del Municipio de Santiago Juxtlahuaca, donde se observó que en los huertos familiares revisados las actividades se encuentran desarrolladas, mismas que consisten en trazo, cercado con malla y postes de la región, camas de siembra y siembra. De igual forma, se realizó la entrega de 1er 50% de los recursos de los proyectos de establecimiento de huertos familiares de las localidades de Santiago Juxtlahuaca y Nicán del Municipio de Santiago Juxtlahuaca, cabe mencionar, que en estos últimos proyectos visitados se desarrollaron reunión con comités y beneficiarios, a fin de informar avances, resultados, recibir comentarios, quejas o dudas. Así también se realizó la toma de memoria fotográfica de cada proyecto, a fin de realizar la integración correspondiente a su expediente.

CONCLUSIONES:

En los proyectos de huertos familiares con macrotúnel, se nos informó que ya existen los materiales para su construcción y así como los sitios donde se realizarán en las localidades de San Juan Yucuita del Municipio de San Juan Yucuita y de Xacahua del municipio de Villa de Tamazulapam del Progreso, en el caso de San Mateo Coyotepec ya están construyendo y al momento existen 7. En lo que refiere a huertos familiares, se observó que en los huertos familiares visitados ya existen los avances requeridos en el desarrollo de la actividad de las localidades de Santa Catarina Adequez del Municipio de Asunción Nochixtlán y Santiago Juxtlahuaca y Nicán del Municipio de Santiago Juxtlahuaca.

Cipe comprobación

RESULTADOS OBTENIDOS:

Los proyectos visitados presentan lo siguiente:

- Santa Catarina Adequez, en los huertos visitados presentaron ya el trazo, cercado, camas de siembra y siembra, en algunos casos ya hubo cosecha de rábano y están por cosechar cilantro y lechuga.
- San Juan Yucuita, se observó que no existen avances de realización de la construcción del macrotúnel, ya que únicamente se observó la existencia de los materiales y así como algunos sitios donde se tiene planeado construir.
- San Mateo Coyotepec, se observó que ya existe la construcción de 7 macrotúneles en un 80% y así como las bases donde se construirán los que faltan, así mismo, ya cuentan con el material para el término de la obra.
- Santiago Juxtlahuaca, en los huertos visitados presentaron ya el trazo, cercado, camas de siembra y siembra de chile, rábano, calabacita, frijol, etc., por lo que están en el proceso de germinación, para posterior cosecha.
- Nicán, en los huertos visitados presentaron ya el trazo, cercado, camas de siembra y siembra de chile, rábano, calabacita, frijol, etc., por lo que están en el proceso de germinación, para posterior cosecha.
- Xacahua, se observó que no existen avances de realización de la construcción del macrotúnel, ya que únicamente se observó la existencia de los materiales y de igual forma se nos informó por parte del Comité que ya están los sitios de construcción.

Además, se desarrolló la entrega de recursos del 1er 50% de jornales de los proyectos de Santiago Juxtlahuaca y Nicán del Municipio de Santiago Juxtlahuaca.

Así mismo, se recabo documentación de los proyectos de San Pedro Coxcaltepec Cántaros y Yododeñe.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:

Se cumplió con dar continuidad al PET 2016.

ATENTAMENTE

Noé Enrique Jarquín Mendoza

Jefe de Ordenamiento Territorial y Política Regional