

SEMARNATSECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES**INFORME DE COMISIÓN**

ING. RICARDO ORTIZ CONDE
DIRECTOR GENERAL DE GESTION INTEGRAL
DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS
PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD: 710-**FECHA: 30 DE DICIEMBRE DE 2021****FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:****LUGAR: SALAMANCA, GTO.****PERIODO: DEL 19 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2021****-OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA:**

Dar seguimiento al proyecto denominado "SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBRO CONTAMINADO CON PLAGUICIDAS EN UNA CONCENTRACIÓN SUPERIOR A 50 PPM Y ESCOMBRO CORROSIVO, EXISTENTES EN EL PREDIO DE LA EX UNIDAD INDUSTRIAL FERTIMEX, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO. PRIMERA ETAPA", en Salamanca, Guanajuato.

- RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se arrancó y se puso en marcha el proyecto con las siguientes actividades:

- Lunes 20 de diciembre 2021.

Salieron 12 fulles, cargando un total de 586.28 toneladas, dichas cargas fueron del sector 5 y 11 (escombros con plaguicidas), dando un acumulado total de 4,277.90 toneladas equivalente a un 74% de avance.

- Martes 21 de diciembre 2021.

Salieron 5 fulles, cargando un total de 244.40 toneladas de escombros contaminados con plaguicidas del sector 5, dando un acumulado total de 4,522.30 toneladas equivalentes a un 78% de avance. Se inició con el acamellonamiento del escombros contaminados ubicado en el subsector 2.11.

- Miércoles 22 de diciembre 2021.

- Salieron 7 fulles, cargando un total de 342.99 toneladas de escombros contaminados con plaguicidas de los sectores 5 y 10, dando un acumulado total de 4,865.29 toneladas equivalentes al 84% de avance. Asimismo, se recibió la visita del Administrador del contrato Ing. Miguel Ángel Irabien Alcocer y el Director General de la DGGIMAR Ing. Ricardo Ortiz Conde, a la EUIF para verificar los avances de los trabajos en campo relacionados con los servicios de carga, transporte y disposición final de residuos peligrosos. Además, se continuó con el acamellonamiento del



escombros contaminados ubicado en el subsector 2.11.

- Jueves 23 de diciembre 2021.

El jueves 23 de diciembre, salieron 5 fulles, cargando un total de 241.23 toneladas de escombros contaminados con plaguicidas del sector 10, dando un acumulado total de 5,106.52 toneladas equivalentes al 89% de avance. A las 16:00 horas se recibió la visita de vigilancia de la policía municipal.

- Viernes 24 de diciembre 2021.

Salieron 5 fulles, cargando un total de 243.37 toneladas de escombros contaminados con plaguicidas de los sectores 3 y 10, dando un acumulado total de 5,349.79 toneladas equivalentes al 93% de avance.

- CONCLUSIONES:

Se dio continuidad al proyecto de retiro de escombros contaminados con plaguicidas y escombros corrosivos, retirándose hasta el viernes 3 de diciembre un total de 5,349.79 toneladas de escombros.

- RESULTADOS OBTENIDOS:

Se han retirado a confinamiento hasta el momento 5,349.79 toneladas.

- CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:

Poder realizar el proyecto denominado "SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBRO CONTAMINADO CON PLAGUICIDAS EN UNA CONCENTRACIÓN SUPERIOR A 50 PPM Y ESCOMBRO CORROSIVO, EXISTENTES EN EL PREDIO DE LA EX UNIDAD INDUSTRIAL FERTIMEX, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO. PRIMERA ETAPA", para eliminar el riesgo para la salud humana y el medio ambiente en la región y en el municipio de Salamanca en el estado de Guanajuato.

ATENTAMENTE

RODOLFO GÓMEZ RAMÍREZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ESPECIALES PARA SUELOS CONTAMINADOS

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario