

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



ANEXO III

INFORME DE COMISIÓN

DR. ARTURO GAVILÁN GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL
DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS
PRESENTE

Pagos 2,100

Semana 7

NÚMERO DE SOLICITUD: 710-064

FECHA: 01 DE AGOSTO DE 2022

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 17044

LUGAR: SALAMANCA, GTO.

PERIODO: DEL 25 AL 29 DE JULIO DE 2022

-OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA:

Continuar con el proyecto del retiro de escombros contaminados con plaguicidas del predio de la Ex Unida Industrial Fertimex con el Director General con motivo del procedimiento licitatorio LA-016000997-E20-2022 pertenecientes a los "SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBRO CONTAMINADO CON PLAGUICIDAS EN UNA CONCENTRACIÓN SUPERIOR A 50 PPM, EXISTENTES EN EL PREDIO DE LA EX UNIDAD INDUSTRIAL FERTIMEX, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO, SEGUNDA ETAPA", en Salamanca, Guanajuato.

- RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

- El lunes 25 de julio, salieron 10 fulles, cargando un total de 481.4 toneladas de escombros contaminados con plaguicidas del subsector 12.4, dando un total acumulado de 5,723.4 toneladas de escombros contaminados con plaguicidas retirados del predio.
- El martes 26 de julio, se cargaron 2 fulles, cargando un total de 97.22 toneladas de escombros contaminados con plaguicidas del subsector 12.4, dando un acumulado total de 5,820 toneladas de escombros contaminados con plaguicidas retirados del predio. Ese día se recibió la visita del Administrador del Contrato el M. en I. Miguel Ángel Irabién Alcocer, Director de Restauración de Suelos Contaminados; del Dr. Arturo Gavilán García, Director General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas y del asistente del Asesor del Subsecretario.
- El miércoles 27 de julio, salieron 4 fulles cargando un total de 149.92 toneladas de escombros contaminados con plaguicidas del subsector 12.4, dando un acumulado total de 5,970.54 toneladas de escombros contaminados con plaguicidas. Con lo anterior, se concluyó el retiro de escombros del subsector 12.4 retirando un total de 1,339.24 toneladas de dicho Subsector, faltando 1.46 Toneladas para completar el máximo establecido en el contrato. Por lo que concluye el proyecto.
- El jueves 28 de junio, se reacondicionó el subsector 2.5 y se marcaron todos los subsectores de los cuales se retiró suelo contaminado con plaguicidas.

- El viernes 29 de julio, la empresa retiro la última excavadora del predio y se terminó de recoger el resto de señalamientos y tarimas.

- CONCLUSIONES:

Se concluyó el proyecto de la licitación pública LA-016000997-E20-2022 y Retirándose en total 5,970.54 Toneladas, del máximo esperado de 5,972.00 Toneladas, faltando para llegar al máximo 1.46 Toneladas.

- RESULTADOS OBTENIDOS:

Se concluyó exitosamente el proyecto de retiro de escombros contaminados con plaguicidas.

- CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:

Realizar el proyecto denominado "SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBRO CONTAMINADO CON PLAGUICIDAS EN UNA CONCENTRACIÓN SUPERIOR A 50 PPM, EXISTENTES EN EL PREDIO DE LA EX UNIDAD INDUSTRIAL FERTIMEX, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO, SEGUNDA ETAPA", para eliminar el riesgo para la salud humana y el medio ambiente en la región y en el municipio de Salamanca en el estado de Guanajuato.

ATENTAMENTE



RODOLFO GÓMEZ RAMÍREZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ESPECIALES PARA SUELOS CONTAMINADOS

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario