

LIC. ALONSO JIMÉNEZ REYES
SUBSECRETARIO DE REGULACIÓN AMBIENTAL
PRESENTE

NÚMERO:	7	Fecha:	27 de febrero de 2023		
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:	3471				
LUGAR:	Coatzacoalcos, Ver.	PERIODO	BPL	21	de febrero 2023
			AL	25	de febrero 2023

OBJETIVO

Supervisar y dar seguimiento a los avances de las obras de saneamiento del tiradero a cielo abierto Las Matas y coadyuvar en las gestiones del Proyecto ante las autoridades municipales.

RESUMEN DE ACTIVIDADES

22 de febrero, 2023

Se llevó a cabo un recorrido con personal del INDAABIN por uno de los sitios de disposición final que se están considerando como alternativas, para llevar a cabo la evaluación del sitio y poder generar un valor aproximado del terreno, el cual será emitido por el INDAABIN.

23 de febrero, 2023

Se realizó un recorrido por el polígono de Minalitlán, en el cual se hizo una inspección para que se pudiera establecer un rango de valores del costo que pudieran tener los terrenos que se van a adquirir.

24 de febrero, 2023

Se tuvo una reunión informativa con los representantes del ejido donde se encuentran los terrenos de Las Matas, con el propósito de sensibilizarlos y explicarles la importancia de avanzar en los trámites ante el RAN.

25 de febrero, 2023

Coordinar la 3a. Reunión General del Proyecto "Las Matas", en donde participaron los 3 municipios: Minalitlán, Coatzacoalcos y Cosoleacaque. Dentro de los temas tratados, se les solicitó informar sobre los avances y compromisos de la remediación de cada uno de los polígonos y, de ser el caso, informar el motivo del atraso.

Se realizó un visita técnica adicional al terreno que se pretende adquirir para el nuevo Sitio de Disposición Final con el dueño, con la intención de consultarle cual sería el límite mínimo que el pudiera esperar para adquirir su predio.

Se tuvo reunión con el Presidente Municipal de Coatzacoalcos, a fin de comentar la planeación de la primera sesión del de Administración del SIGIRES.

CONCLUSIONES

Se realizaron actividades coordinadas entre los funcionarios de los 3 municipios, gobierno del estado y SEMARNAT, con mira a lograr avances en el desarrollo del proyecto. Se constataron los avances de los trabajos de presaneamiento en el sitio Las Matas.

RESULTADOS OBTENIDOS

Se logró levantar información relevante de uno de los terrenos propuestos como nuevo sitio de disposición final, lo cual permitirá contar por parte del INDAABIN de un valor preliminar para una eventual negociación de compra venta con el dueño del predio.

Así mismo, se dió seguimiento puntual a los avances de los trabajos de presaneamiento en el tiradero a cielo abierto "Las Matas", y se emitieron recomendaciones a los funcionarios de los municipios con el propósito de mejorar las prácticas operativas en SDF.

CONTRIBUCIONES PARA LA SEMARNAT

Se fortaleció la coordinación institucional entre los actores participantes en el proyecto, lo cual permitirá mejorar la eficiencia en los trabajos a realizar en las próximas semanas y meses.

También, en acompañamiento con el INDAABIN, se contribuyó a generar la información técnica necesaria sobre las características de uno de los terrenos considerados como alternativas para el nuevo SDF.

ATENTAMENTE

Leonardo Pérez Sosa

LIC. LEONARDO PÉREZ SOSA
 DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO Y DESEMPEÑO URBANO AMBIENTAL

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.