ANEXO III

INFORME DE COMISIÓN

DR. ARTURO GAVILÁN GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL
DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS
PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD: 618-018 **FECHA: 12/02/2024**

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 1727

LUGAR: SALAMANCA, GTO. **Periodo: 01 de febrero de 2024**

-OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):
Seguimiento al contrato de obra pública:
"Obras de remediación de suelos - segunda etapa (celda 3): tratamiento de 37,000 metros cúbicos de suelo contaminado con plaguicidas en concentraciones menores a 10,000 mg/kg por medio de la construcción de una celda de estabilización, celda 3, para el tratamiento y disposición de suelo contaminado, al interior de la ex unidad industrial Fertimex, ubicada en el municipio de Salamanca, Guanajuato",
así como al contrato de:
"Servicios de supervisión de las obras de remediación de suelos-segunda etapa (celda 3): tratamiento de 37,000 metros cúbicos de suelo contaminado con plaguicidas en concentraciones menores a 10,000 mg/kg por medio de la construcción de una celda de estabilización, celda 3, para el tratamiento y disposición de suelo contaminado, al interior de la ex unidad industrial Fertimex, ubicada en el municipio de Salamanca, Guanajuato"
referente a la conclusión de los trabajos en el predio de la Ex Unidad industrial Fertimex.

- RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:
De la visita se observó lo siguiente:
*Se realizó limpieza en general de montículos de tierra en la periferia de celda 3.

En relación con la celda 3 se pudo observar:

- El trabajo de asfaltado de toda la superficie de la celda
- El trabajo de concreto lanzado en toda la periferia de la celda
- Los 4 caminos concluidos juntos con sus diques ocultos y visibles
- La puerta de fibra de vidrio del registro de captación de lixiviados.
- Los pozos de monitoreo externos instalados

- Se hizo un recorrido por las instalaciones para revisar los avances en las obras de la construcción de la celda 3.
- Se verifico que la celda 3 cumpliera con todos los requerimientos de acuerdo con el trabajo técnico.
- Se realizó el acta de verificación de término de la obra de celda 3.

- CONCLUSIONES:

Se terminaron los trabajos de la celda 3, por lo que se procederá a elaborar el acta de entrega recepción de la misma así como el acta correspondiente a la supervisión de la celda3.

- RESULTADOS OBTENIDOS:

Celda de estabilización 3 terminada conforme al anexo técnico y el catálogo de conceptos

- CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:

Que la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, pueda cumplir con el compromiso de llevar a cabo las obras y servicios que se tienen contempladas en el sitio para su remediación, ubicado en el municipio de Salamanca, estado de Guanajuato, para dar cumplimiento de la obligación establecida en los artículos 68 y 69 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

ATENTAMENTE

Luis Alexis Villegas Olmos

LUIS ALEXIS VILLEGAS OLMOS
ENLACE DE RESTAURACIÓN

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario