

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y  
RECURSOS NATURALES  
OFICIALIA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
INFORME DE COMISIÓN

SEMARNAT  
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE  
Y RECURSOS NATURALES



LUGAR: Gómez Palacio Dgo. FECHA: 26 de noviembre del 2015

PERIODO: 25 y 26 de noviembre del 2015

**L.A.E. RICARDO EDMUNDO KARAM VON BERTRAB**  
**DELEGADO FEDERAL**  
**Edificio.**

En atención a la comisión conferida mediante el oficio No. SG/130.2.1/27 de fecha 23 de noviembre del 2015, con la finalidad de atender solicitudes de apoyo para revisión de reportes de actividades industriales, comerciales y de servicios a través de la Cedula de Operación Anual (COA), así como el llevar a cabo la verificación de avances en el programa de remediación del sitio contaminado con hidrocarburos denominado "Jabonera La Esperanza".

En el caso del primer evento (apoyo a empresa que deben reportar actividades a través de la COA), se atendió a cuatro establecimientos con la revisión del citado reporte con la finalidad de que se entreguen vía internet en el menor tiempo posible, ya que de acuerdo a los comentarios de la Dirección General de Gestión Integral de Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, una vez enviados los citados reportes ya no se podrá tener acceso a los mismos.

Con respecto a la verificación de avances en el proceso de remediación del sitio denominado "Jabonera La Esperanza", en compañía de los Ingenieros; Oscar Fernández Sandoval, Miguel Garza Avila y Rodolfo Polanco Solís, por parte de la empresa VEOLIA-RIMSA; Miguel Angel Irabien Alcocer, por parte de la DGGIMAR; Aldo Jesus Rodríguez Aguilar y Al Puente Zamarripa por parte de la SRNyMA se acordó que de inmediato se deberían demoler la fachada 4 de los muros de adobe y la cisterna de la planta de tratamiento de aguas residuales, ya que la falta de definición de estas actividades estaba retrasando los demás trabajos de excavación y movimientos de tierras.

También se checaron las cantidades de obra y conceptos a incluir en la primera estimación de obra, misma que se presentaría para revisión en el transcurso de la semana ante la SRNyMA para su posterior pago.

Se comentaron los diferentes atípicos que se han encontrado; como es el caso de tres mini fosas o depósitos de alivio de la fosa de almacenamiento de combustóleo, así como tramos de tubería de fierro fundido de 36 pulgadas de diámetro, los cuales no se detectaron en los sondeos previos a la caracterización del sitio.

Declaro, bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

NOMBRE

JOSE LUIS GARCIA AMAYA

FIRMA

