

INFORME DE COMISION.

SEMARNAT

ESTADO DE GUERRERO
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

NUMERO: .	FECHA:	5-mar-2015
-----------	--------	------------

LUGAR:	BENITO JUÁREZ, GUERRERO.	PERIODO:	DEL	4/03/15	AL
				4/03/15	

SÍNTESIS:**OBJETO**

SUPERVISAR LOS AVANCES EN LOS TRABAJO DE DRAGADO CON LA PARTICIPACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA KAPLA, QUIEN TIENE ADJUDICADO EL DRAGADO DEL REFERIDO CANAL.

RESUMEN:

SE REALIZO EL RECORRIDO DESDE EL PUENTE CONOCIDO COMO LLANO REAL SE OBSERVO QUE LOS TRABAJOS SE HAN CONCENTRADO EN EL RETIRO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL LEñosO QUE SE AFECTO CON LA APERTURA DEL CANAL, TAMBIEN SE OBSERVO QUE LLEVAN UN AVANCE IMPORTANTE EN EL DRAGADO Y CONFORMACIÓN DE LOS BORDOS DEL CANAL, SIN EMBARGO, TODAVIA EXISTEN UNA ÁREA DE APROXIMADAMENTE 200 METROS QUE NO SE HA INICIADO POR INCONFORMIDAD DE SU DUEÑO.

CONCLUSIONES:

SE ACORDO CON EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA ENCARGADA DEL DRAGADO QUE AGILICE LOS TRABAJOS DONDE HAY ANUENCIA DE LOS DUEÑOS DE LOS TERRENOS Y QUE BUSQUE ACORDAR CON EL DUEÑO DEL TERRENO PARA QUE PERMITA EL DRAGADO Y SE PUEDA CONCLUIR CON LA OBRA, EN CASO CONTRARIO QUE INFORME DE LOS ACUERDOS, DE NO OBTENER LA ANUENCIA SE BUSCARA TRABAJAR EN EL CANAL DEL ESTERO PARA CONCLUIR CON EL VOLUMEN DE LA OBRA CONTRATADA.

RESULTADOS:

SE REALIZO LA SUPERVISIÓN PARA CONOCER LOS AVANCES DE LA OBRA ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA, LA CUAL SE OBSERVÓ QUE SE REALIZA DE ACUERDO AL PROYECTO APROBADO.

CONTRIBUCIONES: SUPERVISAR LOS TRABAJOS PARA QUE SE REALICEN DE ACUERDO AL PROYECTO APROBADO, EXIGIR A LA EMPRESA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS PARA EL CIERRE DEL PROYECTO.

ATENTAMENTE


ARMANDO SÁNCHEZ GÓMEZ
COMISIONADO

PUESTO: SUBDELEGADO DE GESTION PARA LA PROT.AMB. Y REC. NAT.

ADSCRIPCION: DELEGACIÓN FEDERAL ESTADO DE GUERRERO.

2

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO.