

INFORME DE COMISION.

SEMARNAT

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

NUMERO: .	FECHA:	15-abr-2015
-----------	--------	-------------

LUGAR: San Marcos, Florencio Villarreal y Copala, Gro.	PERIODO: DEL 6/03/15 AL 6/03/15
--	---------------------------------

SÍNTESIS:**OBJETO**

REALIZAR UN RECORRIDO DE REVISIÓN DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN (DRAGADO) DE LOS CANALES DE LAGUNA DE TECOMATE - LAGUNA DE CHAUTENGO Y EL CANAL DE LOS DRAGUITOS - LAGUNA DE CHAUTENGO Y VISITA A LA UMA DE IGUANAS.

RESUMEN:

EN EL RECORRIDO DE REVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL CANAL DE LOS DRAGUITOS- LAGUNA DE CHAUTENGO, SE OBSERVO QUE ESTE SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO, DICHO CANAL TIENE PRESENTA UN FLUJO DE AGUA Y EL DRAGADO SE REALIZO DE FORMA ADECUADA EN EL TRMA DEL PROYECTO. EN LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CANAL DE LAGUNA DE TECOMATE-LAGUNA DE CHAUTENGO SE OBSERVO UNA DRAGA TRABAJANDO Y EL RESPONSABLE DE LA EMPRESA MANIFESTO QUE EN ESTA MISMA SEMANA LLEGARIA OTRA DRAGA PARA AGILIZAR LOS TRABAJOS Y CONCLUIR CON EL DRAGADO DE LOS VOLUMENES DE ASOLVE CONTRATADOS. EN LA REVISIÓN DE LA UMA SE OBSERVO PERSONAL TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CABAÑA, ADECUACIÓN DE LOS CORRALES PARA EL CONTROL DE LAS IGUANAS Y EL CERCADO PERIMETRAL DE 2 HECTÁREAS DE TERRENO.

CONCLUSIONES:

EL DRAGADO DEL CANAL LOS DRAGUITOS - LAGUNA DE CHAUTENGO, SE ACUERDA CON EL RESPONSABLE DE LA EMPRESA QUE LOS TRABAJOS QUEDAN CONCLUIDOS, DE ACUERDO AL EXPEDIENTE Y AL CONTRATO CON LA EMPRESA. EN EL DRAGADO DEL CANAL LAGUNA DE TECOMATE-LAGUNA DE CHAUTENGO SE ACUERDA CON EL RESPONSABLE DEL DRAGADO QUE DEBE INFORMAR SOBRE LOS AVANCES Y CUANDO SE ENCUENTRE TRABAJANDO LA OTRA DRAGA QUE LLEGARÁ EN ESTA SEMANA Y QUE SE REALIZARÁ UNA PRÓXIMA REVISIÓN PARA CONOCER EL AVANCE Y CONCLUSIÓN DE LA OBRA. CON RELACIÓN AL IGUANARIO SE ACUERDA CON EL TITULAR DE ESTA UMA PARA QUE AGILICE LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA E INFORME PARA QUE SE REALICE LA VISITA DE VERIFICACIÓN DE CONCLUSIÓN DE LA MISMA.

RESULTADOS:

SE REALIZO LA REVISIÓN DE LAS OBRAS DE DRAGADO, DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, DONDE EL DRAGADO DEL ESTERO LOS DRAGUITOS-LAGUNA DE CHAUTENGO ESTA CONCLUIDO Y EL DRAGADO DE LAGUNA DE TECOMATE-LAGUNA CHAUTENGO HA INICIADO LOS TRABAJOS Y OPERARÁ DOS DRAGAS Y LA UMA DE IGUANAS LOS TRABAJOS SE REALIZAN DE ACUERDO AL PROYECTO APROBADO.

CONTRIBUCIONES: SUPERVISAR LOS TRABAJOS PARA QUE SE REALICEN DE ACUERDO AL PROYECTO APROBADO, EXIGIR A LA EMPRESA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS PARA EL CIERRE DEL PROYECTO.

ATENTAMENTE

ARMANDO SÁNCHEZ GÓMEZ
COMISIONADO

PUESTO: SUBDELEGADO DE GESTION PARA LA PROT.AMB. Y REC. NAT.

ADSCRIPCION: DELEGACIÓN FEDERAL ESTADO DE GUERRERO.

2

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO.