

INFORME DE COMISIÓN

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALESMVZ. JORGE MAKSABEDIAN DE LA ROQUETTE
DIRECTOR GENERAL DE VIDA SILVESTRE

P R E S E N T E

NUMERO DE SOLICITUD:

FECHA: 26 de mayo de 2015

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:

LUGAR: San Pablo Apetatitlan, Tlaxcala, Tlax.

PERIODO: 25 de mayo de 2015.

a) OBJETO DE LA COMISIÓN

Seguimiento a los proyectos del Anexo 30, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, Gobierno del estado de Tlaxcala. Coordinación General de Ecología.

b) RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizó una visita técnica de seguimiento a los proyectos del Anexo 30, del PEF-2014, denominados:

- "Primera Etapa de Equipamiento para la Videovigilancia de la Fauna del Zoológico del Altiplano"
- "Equipamiento del Bioterio en el Zoológico del Altiplano de Tlaxcala"

En las instalaciones del Zoológico del Altiplano, en coordinación con la Delegación de SEMARNAT en el estado de Tlaxcala.

Se realizó recorrido por las instalaciones del zoológico, para constatar los avances físicos del proyecto.

c) CONCLUSIONES y d) RESULTADOS OBTENIDOS

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES
DELEGACIÓN FEDERAL DE SEMARNAT EN EL ESTADO DE TLAXCALA

MINUTA

Tlaxcala, Tlax. a 25 de Mayo de 2015

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO
PARA DAR CUMPLIMIENTO AL (LOS) ANEXO(S) TÉCNICO(S) Y
CONVENIO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN DEL ANEXO 30, PEF-2014

GOBIERNO EL ESTADO DE TLAXCALA / SEMARNAT
COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA/ DIRECCIÓN GENERAL DE VIDA SILVESTRE
DELEGACIÓN FEDERAL DE SEMARNAT EN EL ESTADO DE TLAXCALA

Asunto: Proyectos del Anexo 30, PEF-2014.
Fecha: Lunes 25 de Mayo de 2015. Lugar: Zoológico del Altiplano
Hora: 10:00 a.m. Carretera Puebla-Apizaco Km 32.5 Ex Rancho La
Aguanaja San Pablo Apetatitlan, Tlax. Tlaxcala.
Referencia: Oficio Num. SGPA/DGVS/05540/15, 22 de Mayo 2015.

OBJETIVO: DAR SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO AL (LOS) ANEXO(S) TÉCNICO(S) Y CONVENIO ESPECÍFICO DE
COORDINACIÓN DEL ANEXO 30, PEF-2014.

Proyectos:

- "Primera Etapa de Equipamiento para la Videovigilancia de la Fauna del Zoológico del Altiplano"
- "Equipamiento del Bioterio en el Zoológico del Altiplano de Tlaxcala"

ORDEN DEL DÍA

Temas	
Bienvenida / Introducción	Coordinación General de Ecología (CGE)/SEMARNAT
Situación actual de los Proyectos	SEMARNAT
Reporte de avance de la implementación de los Proyectos	CGE
Asuntos Generales	CGE/SEMARNAT
Acuerdos	CGE/SEMARNAT

ACUERDOS:

Tema	Acciones	Responsable	Fecha de Entrega
"Primera Etapa de Equipamiento para la Videovigilancia de la Fauna del Zoológico del Altiplano"	Un informe ejecutivo del proyecto (Cuatro copias impresas y cuatro copias electrónicas del proyecto) en el que se describa la implementación del mismo (de acuerdo al Anexo Técnico) y sus anexos (un impreso y cuatro electrónicos): • Planos definitivos • Mapas • Memoria fotográfica (se recomienda que se presente de forma cronológica, con pie de foto y de forma comparativa el antes y después de la ejecución del proyecto). • Video. • Bitácoras. • Formatos de campo.	MVZ. Octavio Cesar Toriz Hernández	01 de Junio de 2015
	Se presentará Un Informe Físico-Financiero actualizado, principalmente el Reporte Financiero, Reporte de empleos Reporte de Gasto (que relacione el avance financiero, adjuntar todos los comprobantes de gasto correspondientes -facturas-) y Reporte Técnico, que evidencie la conclusión del proyecto (adjuntar copia de los respectivos contratos celebrados para tal efecto, y del procedimiento de adjudicación); así como copia por mes de todos los estados de Cuenta Bancaria. (Se integrará y enviará copia simple del expediente administrativo del proyecto, en electrónico de manera anexa al informe físico-financiero.)	CP. Laura Isela Romero Martínez	01 de Junio de 2015
	- Se realizó un recorrido por las instalaciones, pudiendo constatar que el equipo de videovigilancia está instalado y operando, asimismo se estaban realizando pruebas para la correcta funcionalidad del equipo por parte del proveedor. Se estará a la espera de la información para su revisión y evaluación.		

Tema	Acciones	Responsable	Fecha de Entrega
"Equipamiento del Bioterio en el Zoológico del Altiplano de Tlaxcala"	- Un informe ejecutivo del proyecto (Cuatro copias impresas y cuatro copias electrónicas del proyecto) en el que se describa la implementación del mismo (de acuerdo al Anexo Técnico) y sus anexos (un impreso y cuatro electrónicos): - Planos definitivos - Mapas - Memoria fotográfica (se recomienda que se presente de forma cronológica, con pie de foto y de forma comparativa el antes y después de la ejecución del proyecto). - Video - Bitácoras - Formatos de campo	MVZ. Octavio Cesar Toriz Hernández	01 de Junio de 2015
	Un Informe Físico-Financiero actualizado, principalmente el Reporte Financiero, Reporte de Gasto (que relacione el avance financiero, adjuntar todos los comprobantes de gasto correspondientes -facturas-) y Reporte Técnico, que evidencie la conclusión del proyecto (adjuntar copia de los respectivos contratos celebrados para tal efecto); así como copia por mes de todos los estado de Cuenta Bancaria.	CP. Laura Isela Romero Martínez	01 de Junio de 2015
	Se envió vía electrónica el comprobante de entrega del Recibo oficial correspondiente a la Segunda Ministración por un monto de \$582,000.00	CP. Laura Isela Romero Martínez	(Ya se envió el día de hoy)
	(Se integrará y enviará copia simple del expediente administrativo del proyecto, en electrónico de manera anexa al informe físico-financiero.)	CP. Laura Isela Romero Martínez	01 de Junio de 2015
	- Se realizó un recorrido por las instalaciones del bioterio, en donde se pudo apreciar que por parte del Gobierno del estado se están terminando de realizar las adecuaciones para la instalación de los equipos como: instalación del piso, instalación eléctrica, entre otros, paralelamente ya se está ocupando el equipo adquirido en la producción de alimento vivo. - Se estará a la espera de la información para su revisión y evaluación.		



ANEXO 1. Oficio Núm. SGPA/DGVS/05540/15, de fecha 22 de mayo de 2015 (se adjunta).


ANEXO 2. Lista de Asistencia.

NOMBRE	INSTITUCIÓN	CORREO	TELÉFONO	FIRMA
Lorena Belén Ramírez Montiel	Ecología	santelap@SSP hotmail.com	3464653940 Ext. 3411	[Firma]
Diego Pérez	DGVS/Secretaría	diego.perez@dgvs.gob.mx	36243655	[Firma]
César Tovar Hernández	Ecología	jaguar_2003@hotmail.com	4641012	[Firma]
José Antonio Roldán Fuentes	Coordinación General de Ecología	admon77@hotmail.com	4652960 Ext. 3403	[Firma]
Yazmin Carrero Luna	Ecología	yazc@dgvs@hotmail.com	4652960 Ext. 3422	[Firma]
Gabriela Luna González	Ecología	gabyluna24@live.com.mx	4652960 Ext. 3423	[Firma]
Miguel Federico Soto Viera	Secretaría	mfederico@dgvs.gob.mx	3464653940	[Firma]

e) CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE

Dar seguimiento al Convenio Específico de Coordinación para dar cumplimiento al contenido del Anexo 30, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, con el Gobierno del estado de Tlaxcala, en coordinación con la Delegación de SEMARNAT en el estado Tlaxcala, a fin que el financiamiento otorgado se sujete a los criterios de objetividad, eficacia y eficiencia, equidad, transparencia, selectividad y temporalidad, para que se apliquen efectivamente a los fines para los cuales fueron otorgados.

APENTAMENTE


BIOL. JUAN PABLO DAVILA SOTELO
ENLACE DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

