

49438

INFORME DE COMISIÓN

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

MVZ. JORGE MAKSABEDIAN DE LA ROQUETTE
DIRECTOR GENERAL DE VIDA SILVESTRE

P R E S E N T E

NUMERO DE SOLICITUD:

FECHA: 17 de Diciembre de 2015

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:

LUGAR: Xalapa, Veracruz.

PERIODO: 15 y 16 de diciembre de 2015

a) OBJETO DE LA COMISIÓN

Dar seguimiento a los proyectos correspondientes al Anexo 36, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), para el Ejercicio Fiscal 2012, al Gobierno del estado de Veracruz.

b) RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizó una Reunión de Trabajo Técnico, de seguimiento a los proyecto del Anexo 36, del PEF-2012, denominados:

- "Construcción UMA para la cría, engorda y reproducción del cocodrilo (*Crocodylus moreletii*) en la Comunidad de Macarena Arrazola, del Municipio Gutiérrez Zamora"
- "Anteproyecto de la UMA Intensiva Eco-Moloacán"

CONCLUSIONES y d) RESULTADOS OBTENIDOS

MINUTA

Xalapa, Veracruz, Miércoles 16 de Diciembre de 2015

REUNIÓN DE TRABAJO TÉCNICO

EN SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL (LOS) ANEXOS TÉCNICOS Y DEL
CONVENIO DE COLABORACIÓN, DEL ANEXO 36, DEL PEF-2012

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave
Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz (SEDEMA)
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
Dirección General de Vida Silvestre
Delegación Federal de SEMARNAT en el estado de Veracruz

Asunto: Seguimiento a los proyecto del Anexo 36-Ramo 16: Medio Ambiente y Recursos Naturales, del PEF-2012

Fecha: miércoles 16 de diciembre de 2015. Lugar: Delegación Federal de SEMARNAT en el estado de Veracruz Av. Lázaro Cárdenas #1500, Col. Ferrocarrilera, C.P. 91118, Xalapa, Veracruz.

Hora: 10:00 Horas

Referencia: Oficio Num. SGPA/DGVS/15180/15, 15 de diciembre de 2015.

OBJETIVO DÁR CUMPLIMIENTO A LOS ANEXOS TÉCNICOS Y CONVENIO DE COLABORACIÓN DEL ANEXO 36, DEL PEF-2012, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS

"Construcción UMA para la cría, engorda y reproducción del cocodrilo (*Crocodylus moreletii*) en la Comunidad de Macarena Arrazola, del Municipio Gutiérrez Zamora"
"Anteproyecto de la UMA Intensiva Eco-Moloacán"

ORDEN DEL DIA

Temas

- Bienvenida / Introducción Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz (SEDEMA)
- Situación actual de los Proyectos Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
- Revisión conjunta de los expedientes de cada uno de los proyecto. Delegación Federal de SEMARNAT en el estado de Veracruz
- Asuntos Generales
- Acuerdos

- Minutas de trabajo donde se especifiquen los acuerdos para el desarrollo del proyecto con el grupo.
- Reglamento interno para la operación del proyecto.

- Contrato de Obra Pública No. PEF-IR-GTZ-2012-070-001, de fecha 05 de noviembre de 2012.

Monto de: \$578,492.00 (Quinientos Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Noventa y Dos Pesos 00/100 M.N. –incluye IVA-).

Plazo de ejecución: del 06 de noviembre de 2012 al 30 de noviembre de 2012. No se presenta la documentación soporte referente a la solicitud y autorización por parte del contratista y del H. Ayuntamiento en el plazo de ejecución, la cual se realizó en 2013 y la comprobación del gasto también.

No se presenta la evidencia de que el proyecto se termino a satisfacción (Acta de entrega-recepción de la obra).

Situación que se repite en las adquisiciones que se contempla en el anexo técnico, las cuales se realizaron en el año 2013.

- Contrato de Asesoría Técnica. Número: 022/2012.

Monto: \$156,521.00 (Ciento Cincuenta y Seis Mil Quinientos Veintiún Pesos 00/100 M.N.).

Vigencia: del 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2012. Se presenta un Convenio que prorroga el plazo de ejecución al 30 de septiembre de 2013).

Se presenta la comprobación del gasto al 31 de diciembre de 2012. Mediante oficio SEDEMA/UA/562/2015, de fecha 21 de julio de 2015, se reportan economías a la SEFIPLAN, por un monto de: \$3,189.24

- No se presenta la constancia de que la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz, recibió a satisfacción la prestación del servicio del Contrato Número: 022/2012 y del Convenio que prorroga el plazo para la ejecución del contrato referido.

Asuntos Generales.

No hay asuntos generales que tratar por la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz (SEDEMA), ni por la SEMARNAT.

ACUERDOS:

Tema	Acciones	Responsable	Fecha de Entrega
<p>Proyecto:</p> <p>"Construcción UMA para la cría, engorda y reproducción del cocodrilo (<i>Crocodylus moreletii</i>) en la Comunidad de Macarena Arrazola, del Municipio Gutiérrez Zamora"</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Se presentará la justificación administrativa, financiera y técnica, fundada y motivada por el desfase en la ejecución y ejercicio de recurso, de conformidad con el anexo técnico y Convenio de Colaboración. - Se presentará el expediente completo del proyecto; así como de los entregables de acuerdo al anexo técnico (solo en formato electrónico). 	<p>Mtra. Beatriz del Valle Cárdenas</p> <p>Dr. Juan Carlos Olivo Escudero</p> <p>SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE VERACRUZ</p>	<p>Martes 19 de enero de 2016</p> <p>La información ya deberá de haber sido entregada por la SEDEMA a la Delegación de SEMARNAT en el estado de Veracruz.</p>
<p>Proyecto:</p> <p>"Anteproyecto de la UMA Intensiva Eco-Moloacán"</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Se presentará la justificación administrativa, financiera y técnica, fundada y motivada por el desfase en la ejecución y ejercicio de recurso, de conformidad con el anexo técnico y Convenio de Colaboración. - Se presentará el expediente completo del proyecto; así como de los entregables de acuerdo al anexo técnico (solo en formato electrónico). 		

e) CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE

Dar seguimiento al Convenio de Colaboración para dar cumplimiento al Anexo 36, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, a fin que el financiamiento otorgado se sujete a los criterios de objetividad, eficacia y eficiencia, equidad, transparencia, selectividad y temporalidad, y que se apliquen efectivamente a los fines para los cuales fueron otorgados.

ATENTAMENTE



BIOL. JUAN PABLO DAVILA SOTELO

ENLACE DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.