



000176

Vigencia a partir del 7 de Abril del 2003

00185

INFORME DE COMISIÓN

NUMERO:	FECHA: 24/04/2015
---------	-------------------

LUGAR: - Tlalnepantla, Estado de México	PERIODO: 21 de abril de 2015
---	------------------------------

PROPÓSITO:	Darle seguimiento a los proyectos PEF 2014 de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM)
RESUMEN	<p>El día 21 de abril se realizó una visita de supervisión de proyectos PEF 2014 en las instalaciones de la PROPAEM. Los proyectos supervisados fueron:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Equipamiento para la inspección de fuentes fijas. 2. Sistema de atención telefónica contra la corrupción en los Centros de Verificación Vehicular. <p>La agenda de la visita fue la siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apertura de la visita y planteamiento de los objetivos – SEMARNAT 2. Estado actual del proyecto – PROPAEM 3. Visita de campo 4. Toma de acuerdos 5. Cierre de la visita
RESULTADOS Y CONCLUSIÓN	<p>Durante la visita, los resultados de cada uno de los proyectos fueron los siguientes:</p> <p>Equipamiento para la inspección de fuentes fijas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se tienen 5 vehículos sedan modelo 2015. Los cuales no cuentan con radio am fm, mp3, CD y bluetooth. Lo anterior debido al cambio de modelo 2014 a 2015. • En el momento de la visita sólo se evidenciaron 15 kits de seguridad. Los 2 restantes estaban con personas comisionadas. • Se regresarán economías por conceptos de: equipo de operación, equipo de informática, y servicio de consultoría, así como la evidencia donde justifica la falta de adjudicación de los mismos. <p>Sistema de atención telefónica contra la corrupción en los Centros de Verificación Vehicular.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Del equipo de cómputo, un monitor está en garantía. • De los UPS, sólo 4 están en el call center. Los 5 restantes están en otras áreas de la Subdirección de Verificación y Vigilancia, de la cual depende el Call Center. • Las características del WorkCenter (marca y serie) no coinciden con los enviados por el promovente para el seguimiento del proyecto. Mismos que van a verificar. • Falta evidencia de las capacitaciones para el uso del software. Por lo cual se comprometieron a enviar las listas de asistencias. • Dos iPad de 128 GB no se encuentran en el área del Call Center. Comentaron que estaban con personas comisionadas. • Se acordó de que enviaran evidencia de la instalación de equipos que todavía están en caja. La instalación se debe de hacer de manera tal que cumpla con el objetivo del proyecto.
CONTRIBUCIÓN PARA LA SECRETARÍA	Que los proyectos PEF a cargo de la Secretaría cumplan con los objetivos, metas e indicadores establecidos en los anexos técnicos.

ATENTAMENTE

NOMBRE DEL COMISIONADO

Judith Trujillo Machado

Subdirectora del Sector Transporte

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.