

INFORME DE LA COMISIÓN

SEMARNAT

AMADO RIOS VALDEZ
FEDERAL DE LA SEMARNAT EN CHIAPAS
P R E S E N T E

DELEGADO

NO. SOLICITUD:	127DF/SPFS/3269/2016	FECHA:	13/06/2016
----------------	----------------------	--------	------------

FOLIO DE OFICIO DE COMISION Y ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS

LUGAR:	PERIODO:
Tila	DEL 06 AL 10 DE JUNIO DE 2016

OBJETO DE LA COMISION:	Atender programas de inversión en el municipio de Tila, Altamirano y Yajalón, Chiapas
------------------------	---

Asistí a los municipios de Tila (El Limar), Altamirano y Yajalón, Chiapas, con la finalidad de realizar la entrega de estufas ahorradora de leña y entregar el segundo pago de recursos de jornal de los proyectos del programa empleo temporal en esos municipios. El día 07 de junio del presente año, en la localidad del Limar, municipio de Tila, Chiapas, reunidos en el domo del ejido del Limar con las autoridades municipales, FERES y el comité de participación social se realizó la entrega de 50 estufas ahorradora de leña de 232 estufas a entregar; es importante comentar que debido al cambio de fecha para la entrega de las estufas, los beneficiarios tienen incertidumbre del proyecto e incluso el presidente del comité de participación social fue retenido por los beneficiarios tres días antes de la entrega. Así mismo por la ausencia de la energía eléctrica, no permitió realizar los avisos a tiempo. En el evento se realizó la entrega de las estufas, los jornales correspondiente al segundo pago de jornal, firma de documentos y la UNICACH realizó la capacitación al equipo de presidencia municipal, a los representantes de las comunidades y al comité de participación social. El día 08 de junio del presente año, en el domo de la unidad administrativa de la cabecera Municipal de Altamirano, con la participación del Comité de Participación Social del proyecto y FERES se realizó la entrega de 51 estufas ahorradora de leña de 69 acciones programadas (faltan 18 fogones por entregar), el segundo pago de jornal y firma de documentos del proyecto. No hubo participación de la presidencia municipal. Las estufas quedaron resguardadas en la casa de un beneficiario del proyecto. El día 10 de junio del presente, en la explanada de la presidencia municipal con autoridades del Ayuntamiento de Yajalón, el comité de beneficiarios, FERES y con la participación de 87 beneficiarios de 110 días acciones programadas. En la explanada solamente se entregaron 3 estufas simbólicamente, posteriormente los beneficiarios se trasladaron a la instalación de protección civil para continuar con la entrega. En esta entrega de apoyos, hubo algunas inconformidades por parte del comité de participación social por el incumplimiento de acuerdos de la FERES, dichos representantes no querían firmar el cheque, en este acto se les comentó la importancia de firmar el cheque por los recursos que se entregaría sería en efectivo. Aclarando ésto y haciendo hincapié en la transparencia de los recursos se firmó el cheque y se continuó con el proceso de entrega de las estufas. Las 23 estufas que no se entregaron quedaron resguardados en las instalaciones de protección civil del Ayuntamiento de Yajalón.

ATENTAMENTE



NATALIO DEL REFUGIO DIAZ SANTIAGO
COMISIONADO

DECLARO, BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARAN EN CASO CONTRARIO.