

INFORME DE COMISION.

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE,
Y ENERGÍA



NUMERO: . FECHA: 16-ene.-2017

LUGAR: COMUNIDAD DEL ESCOBILLAL DE ZIHUATANEJO, GUI PERIODO: DEL 12/01/17 AL 13/01/16

SÍNTESIS:

OBJETO

VISITA DE SUPERVISIÓN DE LOS AVANCES DE LAS OBRAS, ACTIVIDADES Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DENOMINADO ESTABLECIMIENTO DE LA UMA ECOTURÍSTICA EL ESCOBILLAL, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO.

RESUMEN:

NOS CONSTITUIMOS EN EL LUGAR CON LA PARTICIPACIÓN DEL BENEFICIARIO DEL PROYECTO Y SE REALIZO EL RECORRIDO DEL MISMO PARA IR REVISANDO LOS AVANCES EN BASE AL DESGLOSE DE OBRA Y EQUIPAMIENTO CONTENIDO Y AUTORIZADO DEL REFERIDO PROYECTO, LAS OBSERVACIONES SON: FALTA DE LA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN DE LA LOMBRICOMPOSTA, PRACTICAMENTE EL 100 % DEL EQUIPAMIENTO DE LAS 2 CABAÑAS FINANCIADAS CON SUBSIDIO DEL 2014, EN ESTE RUBRO SOLO FALTA QUE OPERE CORRECTAMENTE LA ENERGÍA ELECTRICA; CON RELACIÓN A LA TERCERA CABAÑA Y COCINA CON SUBSIDIO DEL EJERCICIO 2016 FALTA EL TECHADO Y EL EQUIPAMIENTO DE AMBAS, YA SE CONCLUYO LA COLOCACIÓN DEL PORTÓN DE ENTRADA A LA UMA, CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS Y COMEDEROS DE AVES Y MAMIFEROS SILVESTRES SE OBSERVÓ QQUE SE HA CONCLUIDO Y FALAT LA OPERACIÓN DEL VIVERO FORESTAL.

CONCLUSIONES:

DE ACUERDO A LOS AVANCES DE LA OBRA Y EL EQUIPAMIENTO EL PROYECTO EL BENECIARIO SE COMPROMENTE A CONCLUIR AL 100% EN BASE A LAS OBRAS Y EQUIPAMIENTO COMPROMETIDO EN EL PROYECTO APROBADO. FALTA EL AJUSTE DE LAS OBRAS Y AGILIZAR EL AVANCE DE LAS OBRAS Y ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS MÁS PRECISOS. SE ACUERDA CONCLUIR AL 100% A FINALES DE FEBERERO DEL PRESENTE AÑO.

RESULTADOS:

DE ACUERDO A LO REVISADO Y ANALIZADO CON EL BENEFICIARIO EL PROYECTO PRESENTA RETRASO EN EL AVANCE DE LAS OBRAS COMPROMETIDAS EN EL PROYECTO APROBADO Y ES PRECISO UN MAYOR SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, EN CASO CONTRARIO ES NECESARIO QUE SE TOMEN LAS MEDIADS PERTINENTES Y SE EXIJA EL CUMPLIEMENTODE LO CONTRARIO APLICAR LAS MEDIDAS Y ACCIONES SEÑALADAS EN LA NORMATIVIDAD Y EL CONVENIO FIRMADO.

CONTRIBUCIONES: DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS Y LA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA QUE LOS SUBSIDIOS CUMPLAN CON LOS OBJETIVOS PARA LO CUAL SON DESTINADOS.

ATENTAMENTE

ARMANDO SÁNCHEZ GÓMEZ
COMISIONADO

PUESTO: SUBDELEGADO DE GESTION PARA LA PROT.AMB. Y REC. NAT.

ADSCRIPCION: DELEGACIÓN FEDERAL ESTADO DE GUERRERO.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO.