

## INFORME DE COMISION

**LIC. JOSE ERNESTO RUIZ LOPEZ.  
DELEGADO FEDERAL DE LA  
SEMARNAT EN EL ESTADO.  
PRESENTE.**

FECHA: 19 de junio del 2018.

FOLIO DE OFICIO DE COMISION Y ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS: 222/2018.  
LUGARES: CIUDAD DE OAXACA.

PERIODO: DEL 16 al 16 de junio del 2018.

### **OBJETO DE LA COMISION:**

CON EL OBJETO DE: Participar en la Reunión de trabajo convocado por el C. Delegado para abordar temas sobre el avance de los proyectos del Programa de Empleo Temporal 2018 en las regiones del estado.

### **INFORMACION RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

**Día 16 DE JUNIO DEL 2018.**

CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACION, DESDE MUY TEMPRANO REALICE MI TRASLADO A LA CIUDAD DE OAXACA.

LA REUNION COMENZO CON LA PRESENCIA DE LOS JEFES DE OFICINA: REGION DE TUXTEPEC, REGION SIERRA JUAREZ Y LA REGION ISTMO. ASI COMO CON LA PARTICIPACION DE LA SUBDELEGADA DE PLANEACION C.P. MARIA DEL SOCORRO PERES Y LA BIOLOGA JANET SOLIS CASTELLANOS, EL LIC. VICTOR NOYOLA DEL AREA DE INFORMATICA, DEL LIC. SAMUEL JAIME MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACION, EL ING. NOE JARQUIN DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y FINALMENTE DEL LIC. J. ERNESTO RUIZ L, DELEGADO FEDERAL., TODOS CON EL PROPOSITO DE REVISAR LOS AVANCES Y RETROCESOS DEL PET 2018 EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.

EN USO DE LA PALABRA LA SUBDELEGADA DE PLANEACION DA A CONOCER LA ORDEN DE LOS PUNTOS A TRATAR EN DONDE SOLICITA A LA OFICINA DE LA SIERRA JUAREZ, INFORMANDO QUE EL AVANCE FISICO ESTA AL 90% Y QUE EN EL TRANCURSO DE LA PROXIMA SEMANA FINIQUITA SUS PROYECTOS.

COMO SEGUNDA INTERVENCION ESTA LA DEL INGENIERO SANTOS CRUZ, QUIEN INFORMA QUE DE LA MISMA FORMA DE LA SIERRA JUAREZ LLEVA UN AVANCE DEL 90, 95% Y QUE EN LA PROXIMA SEMANA FINIQUITA SUS PROYECTOS. LA REGION ISTMO INFORMA QUE MUCHOS SON LOS PROBLEMAS Y POCO LOS AVANCES EN LOS PROYECTOS. SIN EMBARGO Y AUN CON LA CARENCIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION DERIVADOS POR LAS CONSECUENCIAS DE LOS SISMOS DEL MES DE SEPTIEMBRE., LOS PROYECTOS VAN CAMINANDO. REPORTO EL 100% EN MAGDALENA TLACOTEPEC, EL 100% EN SAN MATEO DEL MAR (AUN SIN ENTREGAR EL SEGUNDO 50%), EN JALAPA DEL MARQUEZ CON UN 70% DE AVANCE Y EN SAN PEDRO HUAMELULA CON UN 90% DE AVANCE FISICO, PROPONRIENDO QUE ES MUY PROBABLE QUE LA CONCLUSION DE ESTOS PROYECTOS SEAN DEL 05 AL 12 DE JULIO.

EN USO DE LA PALABRA LA SUBDELEGADA DE PLANEACION INFORMO QUE EL AVANCE EN SUS PROYECTOS VA LENTO PERO SEGURO Y QUE ESTA EN TIEMPO PARA SU CONCLUSION. SE TOMARON ACUERDOS DE DISEÑAR MECANISMOS Y SE VALORARON LAS CONDICIONES DE CADA PEROYECTO Y DE CADA REGION PARA PREVEER LOS TIEMPOS DE TERMINO DE OBRA Y EVITAR SER OBSERVADOS POR LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE.



NUEVAMENTE LA SUBDELEGADA INFORMO QUE SE HAN REVISADO LOS EXPEDIENTES Y SE HAN ENCONTRADO ALGUNOS ERRORES DE LETRA, DE NUMERO Y DE FALTA DE FIRMAS EN CONVENIOS Y DE ANOTAR EN LOS ESPACIOS YA SEÑALADOS LOS DATOS YA CONVENIDOS, SOLICITANDO A LOS PRESENTES TENER MAS CUIDADO A LA HORA DE ENVIAR LA DOCUMENTACION A LA DELEGACION.

FINALMENTE SE TOCARON LOS NUEVOS PROYECTOS DE LA TERCERA AUTORIZACION PARA LA ZONA PRINCIPALMENTE DEL PAPALOAPAN, LLEGANDO AL ACUERDO DE APOYAR AL ING. SANTOS EN LA INTEGRACION DE LOS DOCUMENTOS Y EN LA CAPTURA DE LOS MISMOS ASI COMO EN SU SEGUIMIENTO PARA SACARLOS ADELANTE.

LA OFICINA DEL ISTMO Y EL ING. NOE JARQUIN COMENTARON SOBRE LAS EXPERIENCIAS EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS, EL PRIMERO EN LA ZONA DE PLAYAS Y EN EL ISTMO EN EL TEMA DE LAS BRECHAS CORTA FUEGO, CONSISTENTE EN OPTIMIZAR MAS LOS RECURSOS EN SU APLICACIÓN.

PARA TERMINAR SE ACORDO PRESENTAR AL DELEGADO PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE MANERA QUINCENAL EN DONDE CONTEMPEMOS QUE VAMOS HACER EN DONDE LO VAMOS HACER Y CUANDO LO VAMOS HACER, ESTO CON EL PROPOSITO DE TENER A LA MANO Y DE MANERA PRACTICA EL APOYO DEL COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE NUESTRO TRABAJO EN NUESTRA REGION.

ATENTAMENTE  
REY DAVID MELENDEZ ORDAZ

  
COORDINADOR REGIONAL DE LA SEMARNAT EN EL ISTMO