



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



INFORME DE COMISIÓN

LIC. ALONSO JIMÉNEZ REYES
SUBSECRETARIO DE REGULACIÓN AMBIENTAL
PRESENTE

NÚMERO:	10	Fecha:	30 de agosto de 2022			
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:		20173				
LUGAR:	Coatzacoalcos, Ver.	PERIODO	DEL	18	de agosto 2022	
			AL	19	de agosto 2022	

OBJETIVO

Coordinar la 7a. Reunión de la Mesa General de Trabajo para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados en la pasada reunión virtual del 11 de agosto de 2022, para el pre-saneamiento del SDF del Proyecto "Las Matas".

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Las actividades realizadas durante la comisión al Estado de Veracruz, fueron las siguientes:

Jueves 18 de Agosto.

Se realizó una reunión interna de trabajo.

Traslado y recorrido al sitio de "Las Matas", para verificar los avances físicos.

Traslado a la Sala de cabildo del municipio de Cosoleacaque.

Reunión de la 7a. Mesa General de Trabajo, en la cual se contó con la asistencia de los equipos de trabajo de los municipios de Minatitlán, Coatzacoalcos y Cosoleacaque, dando seguimiento a las acciones previstas en el plan de trabajo. Posteriormente se trataron temas generales, habiéndose llegado a los siguientes acuerdos:

Minatitlán: Acuerda dar seguimiento a la requisición de los camiones de volteo para el traslado del material.

Cosoleacaque: Acuerda dar seguimiento a la contratación del tractor extra, ya sea con el mismo proveedor y otros.

Coatzacoalcos: Acuerda que el área ambiental se pondrá en contacto con Obras Públicas para poder ejecutar el recurso.

Se llevó a cabo reunión interna en las instalaciones del Hotel, para trabajar acciones pendientes.

Viernes 19 de agosto

Se llevó a cabo una reunión con el Biól. Octavio de los Reyes, para revisar alternativas adicionales para el nuevo Sitio de Disposición Final.

CONCLUSIONES

Se acordó por parte de todos los involucrados en este proyecto de "Las Matas", continuar realizando las acciones previstas en el plan de trabajo.

RESULTADOS OBTENIDOS

MINATITLÁN acuerda incorporar al operador de manera inmediata, con la finalidad de operar una de las máquinas y poder tener un avance significativo.

SEMARNAT acuerda llevar a cabo una reunión en sitio con Operadores de Minatitlán y de SEMARNAT para concretar acciones, así como dar continuidad a las mesas de diagnóstico el lunes 29 de agosto en modalidad virtual. De igual forma se acordó llevar a cabo el curso de acuerdo al programa presentado.

SEDEMA acuerda informar los planes para la realización del carril de desaceleración comprometido en el Convenio de Coordinación Institucional.

CONTRIBUCIONES PARA LA SEMARNAT

Se acordó instalar mesas de trabajo con el personal encargado de limpia pública de cada municipio para dar a conocer el diagnóstico básico a detalle, a fin de detectar focos rojos y poderlos mejorar.

Leonardo Pérez Sosa

ATENTAMENTE

LIC. LEONARDO PÉREZ SOSA

DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO Y DESEMPEÑO URBANO AMBIENTAL

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.