



LIC. ALONSO JIMÉNEZ REYES
SUBSECRETARIO DE REGULACIÓN AMBIENTAL
PRESENTE

NÚMERO:	Fecha:	12 de septiembre de 2022		
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:		22990		
LUGAR:	Coatzacoalcos, Ver.	PERIODO	DEL	7 de septiembre 2022
			AL	9 de septiembre 2022

OBJETIVO

Coordinar y participar en la 10a. Reunión de la Mesa General de Trabajo del Proyecto "Las Matas", para dar continuidad a los acuerdos tomados por cada una de las partes.

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Arribo al hotel- Desayuno.

Se realizó visita al sitio de Las Matas, para verificar los avances.

Traslado a la Sala de Cabildo del Municipio de Minatitlán, para dar seguimiento a los compromisos adquiridos por cada una de las partes. Una vez definidos los compromisos, se adquirieron por todos los involucrados nuevos acuerdos, los cuales se citan a continuación:

Coatzacoalcos.- Acuerda que este fin de semana la maquinaria ofrecida ya estará en el sitio.

Solicitan información de los bancos autorizados para material de cobertura.

Continuar acciones plan de trabajo.

Cosoleacaque.- Informan que van a cambiar de proveedor y están analizando cotizaciones.

Continuar acciones plan de trabajo.

Minatitlán.- Se acuerda que rentarán 1 volleo que a la fecha hace falta para un total de 3.

Acuerdan realizar el convenio con la SIOP, a más tardar en 15 días, para contar con el tractor D6 y realizarán una Nota Informativa pormenorizada para SEDEMA.

Se acordó que el tractor D6 se gestiona por el ayuntamiento para los trabajos de intervención del SDF y la gestión del carril de desaceleración está a cargo de la SEDEMA.

Se acordó realizar un acceso controlado del camino que va hacia el predio de Don Isaías, para que el Sr. Isaías permita el uso de este.

Se acuerda realizar un deslinde con las autoridades ejidales para definir cuáles son los límites de cada uno de los predios involucrados.

Continuar acciones plan de trabajo.

TOPOGRAFIA: Se acuerda que la SEMARNAT informará sobre el dictamen técnico realizado por el Ing. Jorge Sánchez sobre los datos del levantamiento. SEMARNAT – Informará avance.

SEDEMA – Acuerda dar seguimiento a las gestiones. SEDEMA: informará avances.

MATERIAL DE COBERTURA - Los Municipios acuerdan dar seguimiento a la adquisición del material de cobertura para tenerlo disponible en cuanto se comiencen a cubrir los residuos.

SEDEMA proporcionará los datos de los bancos autorizados el día de mañana 9 de septiembre de 2022 y los enviará vía correo electrónico a los responsables de los municipios.

CONCLUSIONES

Cada una de las partes informaron el estatus de los asuntos a su cargo, los cuales han derivado en avances en cada uno de los sitios.

RESULTADOS OBTENIDOS

Tener acercamiento con los involucrados para una mayor presencia de la SEMARNAT en sitio, impulsando las acciones a seguir en el Plan de Trabajo.

CONTRIBUCIONES PARA LA SEMARNAT

Avanzar en el encargo presidencial del tiradero a cielo abierto "Las Matas".

Leonardo Pérez Sosa
ATENTAMENTE

LIC. LEONARDO PÉREZ SOSA
DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO Y DESEMPEÑO URBANO AMBIENTAL

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.