

INFORME DE COMISIÓN

DR. ARTURO GAVILÁN GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL
DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS
PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD: 710

FECHA: 25/07/2022

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 16074

LUGAR: SALAMANCA, GTO.

Periodo: del 18 al 22 de julio de 2022

-OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

Supervisar el "Servicio de carga, transporte y disposición final de escombro contaminado con plaguicidas en una concentración superior a 50 ppm existentes en el predio de la ex unidad Fertimex, ubicada en el Municipio de Salamanca, Guanajuato, Segunda Etapa", en Salamanca Guanajuato.

- RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

- El lunes 18 de julio se cargaron 9 fulles, del subsector 15.1, cargando un total de 431.14 ton. Dando un total acumulado de 4,340.25 toneladas.
- El martes 19 de julio se tenía programada la llegada de 2 fulles, sin embargo por situaciones mecánicas no se presentaron al sitio.
- El miércoles 20 de julio se cargaron 6 fulles del subsector 15.1, cargando un total de 291.05 toneladas. Dando un acumulado de 4,631.30 toneladas.
- El jueves 21 de julio se cargaron 3 fulles del subsector 12.4, cargando un total de 141.01 toneladas. Dando un acumulado de 4,772.31 toneladas.
- El viernes 22 de julio se cargaron 10 fulles del subsector 12.4, cargando un total de 469.71 toneladas. Dando un acumulado de 5,242.02 toneladas.

Diariamente se realizaron recorridos en el predio supervisando el acondicionamiento de accesos, riego de los caminos para evitar dispersión de polvos, y revisar el acamellonamiento del material en los subsectores de carga.

Se realizó recorrido constatando las pláticas de seguridad al personal operativo así como la implementación del plan de emergencia. Se supervisó la utilización del equipo de seguridad en el personal de carga.

Se supervisó y verificó la carga a los camiones fulles, revisando que dichos transportes estuvieran vigentes en la autorización emitida por la SEMARNAT. Asimismo se verificó el pesaje de las unidades desde la tara hasta el peso bruto de las mismas. Finalmente se supervisó el lavado de las unidades para su salida al destino final.

AX
7/29/22

- CONCLUSIONES:

Se cumplió con el objetivo de supervisar las actividades del servicio de retiro de escombros contaminado con plaguicidas de acuerdo con el anexo técnico.

- RESULTADOS OBTENIDOS:

Los resultados obtenidos fueron que durante la semana del 18 al 22 de julio se retiraron 1,332.91 toneladas, con un acumulado del proyecto de 5,242.02 toneladas de los subsectores 15.1 y 12.4.

- CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:

Que la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, pueda cumplir con el compromiso de llevar a cabo las obras y servicios que se tienen contempladas en el sitio para su remediación, ubicado en el municipio de Salamanca, estado de Guanajuato, para dar cumplimiento de la obligación establecida en los artículos 68 y 69 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

ATENTAMENTE



**JUAN ALEJANDRO GARCÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE PROPUESTAS
DE RESTAURACIÓN**

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario