



**MEDIO AMBIENTE**  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



2023  
**Francisco VILLA**

INFORME DE COMISIÓN

LIC. ADOLFO CIMADEVILLA CERVERA  
DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO Y DESEMPEÑO URBANO AMBIENTAL  
PRESENTE

NÚMERO:	1	Fecha:	10 de Marzo de 2023				
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:		7971					
LUGAR:	Coatzacoalcos, Ver.	PERIODO	DEL	1	de	Marzo	2023
			AL	3	de	Marzo	2023

**OBJETIVO**

Supervisar los avances de los trabajos del Proyecto de saneamiento y clausura del tiradero a cielo abierto denominado "Las Matas", realizados por los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, en coordinación con SEDEMA y SEMARNAT.

**RESUMEN DE ACTIVIDADES**

En el marco de la visita de trabajo a la zona del Proyecto se realizaron las siguientes actividades sustantivas:

1. Se llevaron a cabo recorridos de supervisión por el tiradero "Las Matas" con el propósito de valorar los avances de las acciones de presaneamiento en los polígonos de los tres municipios (Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque).
2. Se sostuvieron reuniones de trabajo con funcionarios municipales que están a cargo del manejo de los residuos y de la operación del sitio "Las Matas".
3. Se realizaron reuniones de trabajo con las autoridades municipales y estatales para analizar y acordar la agenda de trabajo de la visita que realizarán el C. Gobernador y la Titular de la SEMARNAT en próximas fechas para conocer los avances del Proyecto de saneamiento y clausura de "Las Matas".
4. Analisis técnico comparativo de las distintas alternativas que se tienen identificadas de terrenos para el nuevo sitio de disposición final del Proyecto.

**CONCLUSIONES**

Durante el trabajo realizado en campo se pudo constatar que el avance en las acciones de presaneamiento en el sitio son relevantes, pues registran un 45% de avance, aproximadamente.  
Las reuniones de trabajo con los funcionarios permitieron identificar las áreas de oportunidad que deberán atenderse mediante los trabajos que se desarrollen durante las siguientes semanas.

**RESULTADOS OBTENIDOS**

Se brindaron recomendaciones técnicas en campo al personal encargado de la operación de los residuos en el sitio de disposición final "Las Matas".  
Se establecieron los mecanismos de coordinación entre los funcionarios de los distintos órdenes de gobierno (municipal, estatal y federal) para fortalecer las acciones de cooperación en el marco del Proyecto, en particular para presentar e informar de manera integral y articulada sobre los avances logrados en los trabajos del sitio de disposición final "Las Matas".

**CONTRIBUCIONES PARA LA SEMARNAT**

El trabajo realizado contribuyó a fortalecer las acciones de seguimiento y supervisión de las acciones realizadas por los municipios en el marco del Proyecto. Así mismo, se logró afianzar el esquema de coordinación institucional entre las dependencias participantes en el proyecto, lo cual redundará en una mejora de los resultados.

*Leonardo Pérez Sosa*

ATENTAMENTE

LIC. LEONARDO PÉREZ SOSA  
DIRECTOR DE COORDINACIÓN DE ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.