

INFORME DE COMISIÓN

DR. ARTURO GAVILÁN GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL
DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS
PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD: 618-056

FECHA: 24/04/2023

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 9552

LUGAR: SALAMANCA, GTO.

Periodo: 20 al 21 de abril de 2023

-OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

El 14 de noviembre de 2022 se publicaron en COMPRANET el fallo de la Licitación Pública Nacional No. LO-016000997-E52.2022, de la obra denominada: "Obras de remediación de suelos-primera etapa: Tratamiento de 34,400 Ton. de suelo contaminado con plaguicidas en concentraciones menores a 10,000 mg/kg por medio de la construcción de una celda de estabilización (celda 2) en el sitio para el tratamiento y disposición de suelos contaminados con plaguicidas, al interior de la Ex Unidad Industrial Fertimex, ubicada en el municipio de Salamanca, Guanajuato", siendo el licitante adjudicado OBRAS Y SERVICIOS JISA, S.A. DE C.V. en participación conjunta con CORPORATIVO AXO, S.A. DE C.V., y GEOENVIRONMENTAL SERVICES, S.A. DE C.V.; asimismo se publicó el fallo de la Licitación No. LO-016000997-E53.2022, referente al "Servicios de supervisión de las Obras de remediación de suelos-primera etapa: Tratamiento de 34,400 Ton. De suelo contaminado con plaguicidas en concentraciones menores a 10,000 mg/kg por medio de la construcción de una celda de estabilización (celda 2) en el sitio para el tratamiento y disposición de suelos contaminados con plaguicidas, al interior de la Ex Unidad Industrial Fertimex, ubicada en el municipio de Salamanca, Guanajuato, siendo el licitante adjudicado FERCAM ENVIRONMENTAL, S.A. DE C.V. en participación conjunta con SOLUCIONES EN INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS DEL AGUA, S.A. DE C.V. Debiendo iniciar los trabajos el día 15 de noviembre de 2022.

- RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se continuó con carpeta asfáltica para cierre de la celda.
Se concluyó corte y afine de taludes de la galería de infiltración
Se inició colocación de anclas para recibir la malla en galería de infiltración.
Se inició construcción de diques

- CONCLUSIONES:

Se cumplió con el objetivo de coordinar la supervisión y obra de la construcción de la celda de estabilización.

- RESULTADOS OBTENIDOS:

4