



SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE
MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS
SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN

ANEXO III

INFORME DE COMISIÓN

DR. ARTURO GAVILÁN GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL
DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS
PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD: 618- 097

FECHA: 10/08/2023

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 22726

LUGAR: SALAMANCA, GUANAJUATO

PERIODO: 2-4 de agosto 2023

- OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

El 18 de julio de 2023 se publicó en COMPRANET el fallo de la Licitación Pública Nacional No. LO-16-512-016000997-N-34-2023, de las "OBRAS DE REMEDIACIÓN DE SUELOS - SEGUNDA ETAPA: TRATAMIENTO DE 42,623 METROS CÚBICOS DE SUELO CONTAMINADO CON PLAGUICIDAS EN CONCENTRACIÓN MENORES A 10, 000 mg/kg Y DE AZUFRE FUERA DE ESPECIFICACIONES POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CELDA DE ESTABILIZACIÓN (CELDA 1), PARA EL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE SUELO CONTAMINADO, AL INTERIOR DE LA EX UNIDAD INSDUSTRIAL FERTIMEX, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO", siendo el licitante adjudicado CONSTRUCTORA Y SERVICIOS PRISMA, S.A. DE C.V. Asimismo, se publicó el fallo de la Licitación Nò. LO-16-512-016000997-N-35-2023, referente a "SERVICIOS DE SUPERVISIÓN" de las obras de remediación de suelos - segunda etapa por medio de la construcción de la celda de estabilización 1. Debiendo iniciar los trabajos el día 19 y 20 de julio de 2023, respectivamente.

- RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

- * Remarcado de camino norte. Desmonte y desentraice de área de acopio de material contaminado y material limpio; desmonte en la zona de polígonos externos y del área de la celda.
- * Se continúa con el armado del área para descontaminación y señalización de zona de riesgo.
- * Excavación de material contaminado en polígono 2 dentro de la celda 1.
- * Se presentaron inspectores de medio ambiente del Ayuntamiento debido a denuncias de ciudadanos sobre el talado de árboles que están en los polígonos contaminados del vivero. Por lo que se tuvo reunión con el Director de Medio Ambiente del municipio en la que se le explicó el alcance de la obra, se presentaron los planos de las zonas a limpiar y se enfatizó que la zona del vivero es área en resguardo de la Federación.

- CONCLUSIONES:

Se cumplió con el objetivo de supervisar los trabajos de remediación del suelo contaminado con plaguicidas mediante la obra de construcción de la celda de estabilización 1.

- RESULTADOS OBTENIDOS:

Se observó y supervisó la continuación de lo construcción de la celda 1.

- CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:

Que la DGGIMAR cumpla con el compromiso de llevar a cabo los servicios y obras contempladas para la remediación de la Ex Unidad Industrial Fertimex, en Salamanca, Gto., para dar cumplimiento a la obligación establecida en los artículos 68 y 69 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

ATENTAMENTE

MA. ISABEL AGUIRRE GARCÍA
SUBDIRECTORA DE INVENTARIOS Y PROYECTOS
PARA RESTAURACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario