



OBRAS PÚBLICAS 2015

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS FORMALIZADOS QUE CONTENGA ADEMÁS:

AVANCES FÍSICO FINANCIEROS

No.	NÚMERO DE CONTRATO	TIPO DE OBRA	UBICACIÓN DE LA OBRA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN	MONTO DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIOS MODIFICATORIOS	MONTO ESTIMADO A LA TERMINACIÓN DE LA OBRA	FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL DE LOS TRABAJOS	FECHA ESTIMADA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	% DE PRESUPUESTO EJERCIDO	% DE AVANCE FÍSICO OBRA
-----	--------------------	--------------	----------------------	-------------------------------------	--	--	---	--	---------------------------	-------------------------

1	TAB-SAI-0008-2015	SERVICIO RELACIONADO	TABASCO		29,827.50	29,827.50	24/07/2015	24/07/2015	100	100
---	-------------------	----------------------	---------	--	-----------	-----------	------------	------------	-----	-----

FUNDAMENTO: ARTÍCULO 29 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios

LIC. JOSE ATILIO NOTARIO TORRANO

Encargada de la Suddelagacion de Administracion e Innovacion

C.P. Beatriz Andrea Fernandez Capetillo