

ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN OPERATIVA

Acta de **ENTREGA-RECEPCIÓN**, que se lleva a cabo el día 16 de noviembre de 2017 a las 11:00 Hrs. en las instalaciones del Edificio de la Delegación de la SEMARNAT en el Estado de Tabasco, correspondiente a los trabajos de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DELEGACION DE LA SEMARNAT EN EL ESTADO DE TABASCO", bajo el amparo del contrato No. TAB-SAI-MANTENIMIENTO EDIFICIO-002-2017, entregando la empresa MORIELI S.A. DE C.V. a la Subdelegación de Administración e Innovación del inmueble.

Se realiza el recorrido de las Áreas las cuales fueron concluidas y que son requeridas por la subdelegación de Administración e Innovación, con el fin de poder ser integrada al funcionamiento del mismo. Se procede a la entrega-recepción de las siguientes áreas:

- Suministro y aplicación de impermeabilizante acrílico elastómero con 5 años de garantía color blanco o terracota incluye: limpieza de la zona, retirar material dañado y curación de grietas y fisuras.
- Suministro y colocación de domos a base de policarbonato plano. Incluye retirado de material existente, limpieza y sellado
- Suministro e instalación de cristal filtra sol de 5mm así como colocación de la ventana
- Suministro y colocación de vitro piso incluye limpieza y retiro de la obra, así como demolición y desmantelamiento de meseta de concreto en el espacio para archivo de baja
- Suministro e instalación de tinaco de 450 Ltrs. Incluye interconexión de tubería, demolición, limpieza y acarreo de material. Colado de base para colocación del tinaco.
- Suministro e instalación de tinaco de 1100 Ltrs. Incluye interconexión de tubería, demolición, limpieza y acarreo de material. Colado de base para colocación del tinaco.

Los principales materiales empleados para el servicio de mantenimiento del edificio de esta delegación son: aplicación de una base de primer (base primaria), aplicación de impermeabilizante acrílico elastomérico fibratado y polinsaturado blanco 5 años, impermeabilizante thermotek acrílico elastomérico fibratado y polinsaturado blanco 5 años, domos a base de policarbonato plano, cristal filtra sol de 5mm, vitro piso, tinaco de 450 lts, tinaco de 1100 lts., entre otros.

Después de que se hizo la revisión física de las Áreas, correspondientes a los trabajos realizados del Edificio de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Materiales, por parte de la Subdelegación de Administración e Innovación, se hace entrega de la misma.





Se le recuerda al contratista que esta Entrega-Recepción Operativa no la exime de su responsabilidad en la solución de defectos y vicios que pudieran surgir al entrar en función estos espacios.

Una vez realizada la revisión de los trabajos concluidos y estando de acuerdo las partes con las condiciones en las que se encuentran, se entrega los trabajos motivo del contrato referentes a "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN DE LA SEMARNAT EN EL ESTADO DE TABASCO", (fotografías del servicio anexo) siendo las 13:00 hrs. del día 16 de Noviembre de 2017, firmando de común acuerdo las partes involucradas.

ENTREGA:

C. LUIS ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA

RECIBE

POR LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

**C.P. BEATRIZ ANDREA FERNÁNDEZ
CAPETILLO**

"Firmo el presente documento en
suplencia y por ausencia del
Delegado Federal, de conformidad
con lo dispuesto por el Artículo 84 del
Reglamento Interior de la SEMARNAT,
la subdelegada de Administración e
Innovación".

C.P. ERNESTO LEON MARIN.

**Encargado de mantenimiento de
Edificio**

MORIELI S.A DE C.V.

OBRA: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DELEGACION DE LA SEMARNAT EN EL ESTADO DE TABASCO"
UBICACIÓN: Avenida Paseo de la Sierra No. 613, Colonia Reforma





ANTES

DESPUES

Suministro y aplicación de impermeabilizante acrílico elastómero con 5 años de garantía color blanco incluye: limpieza de la zona, retiro de material dañado y curación de grietas y fisuras.

OBRA: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA
DELEGACION DE LA SEMARNAT EN EL ESTADO DE TABASCO"
UBICACIÓN: Avenida Paseo de la Sierra No. 613, Colonia Reforma

CONTRATO: TAB-SAI-MANTENIMIENTO EDIFICIO-002-2017



[Signature]

ANTES

Suministro y colocación de domos a base de policarbonato plano. Incluye retiro de material existente, limpieza y sellado

[Signature]

DESPUES



[Signature]

OBRA: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA
DELEGACION DE LA SEMARNAT EN EL ESTADO DE TABASCO"
UBICACIÓN: Avenida Paseo de la Sierra No. 613, Colonia Reforma

CONTRATO: TAB-SAI-MANTENIMIENTO EDIFICIO-002-2017



ANTES

DESPUES


Suministro e instalación de cristal filtra sol de 5mm así como colocación de la ventana

[Signature]

[Signature]

OBRA: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA
DELEGACION DE LA SEMARNAT EN EL ESTADO DE TABASCO"
UBICACIÓN: Avenida Paseo de la Sierra No. 613, Colonia Reforma

CONTRATO: TAB-SAI-MANTENIMIENTO EDIFICIO-002-2017



ANTES



DESPUES

Suministro y colocación de vitro piso incluye limpieza y retiro de la obra, así como demolición y desmantelamiento de meseta de concreto en el espacio para archivo de baja


SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y ENERGÍA

MORIELI S.A DE C.V.

OBRA: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA
DELEGACION DE LA SEMARNAT EN EL ESTADO DE TABASCO"
UBICACIÓN: Avenida Paseo de la Sierra No. 613, Colonia Reforma

CONTRATO: TAB-SAI-MANTENIMIENTO EDIFICIO-002-2017



ANTES

DESPUES

Suministro e instalación de tinaco de 450 y 1100lts. Incluye interconexión de tubería, demolición, limpieza y acarreo de material.
Colado de base para colocación del tinaco