



OBRAS PÚBLICAS  
AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS FORMALIZADOS QUE CONTENGA ADEMÁS:

AVANCES FISICOS FINANCIEROS

NO	NUMERO DE CONTRATO	TIPO DE OBRA	UBICACIÓN DE LA OBRA	OFICIO DE AUTORIZACION DE INVERSION	MONTO DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIOS MODIFICATORIOS	MONTO ESTIMADO A LA TERMINACION DE LA OBRA	FECHA DE TERMINACION ORIGINAL DE LOS TRABAJOS	FECHA ESTIMADA DE CONCLUSION DE LOS TRABAJOS	%DE PRESUPUESTO EJERCIDO	%DE AVANCE FISICO OBRA
1	TAB-SAI-MANTENIMIENTO EDIFICIO-002-2017	SERVICIO RELACIONADO	TABASCO		\$59,472.89	\$59,472.89	16/11/2017	16/11/2017	100	100

FUNDAMENTO: ARTÍCULO 29 FRACCION II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Encargado de Mantenimiento de Edificio

CP. Ernesto León Marín

Subdelegada de Administración e Innovación"

C.P. Beatriz/Andrea Fernández Zapetillo